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Modernizacion de Cajon Park

Construccion

Fase 1a - Adicion de nuevos salones 197 3/14/2008 12/22/2008 Fase 1a - Adicion de nuevos salones

Fase 1b - Kinder Portátiles de esquina 81 5/5/2008 8/27/2008 Fase 1b - Kinder Portátiles de esquina

Fase 2 - Mejoramientos electronicos al sitio 34 6/16/2008 8/1/2008 Fase 2 - Mejoramientos electronicos al sitio

Fase 2 - Administracion, Multiuso y Salones 43 6/27/2008 8/27/2008 Fase 2 - Administracion, Multiuso y Salones

Fase 3 - Salones 68 9/16/2008 12/22/2008 Fase 3 - Salones

Fase 4 - Salon & Biblioteca 78 1/12/2009 4/30/2009 Fase 4 - Salon & Biblioteca

Modernizacion de Carlton Hills 

Construccion

Fase 1 - Mejoramientos electronicos al sitio 33 1/17/2008 8/1/2008 Fase 1 - Mejoramientos electronicos al sitio

Fase 1 - Salones 46 1/24/2008 8/27/2008 Fase 1 - Salones

Fase 2 - Adicion de nuevos salones 137 9/2/2008 3/18/2009 Fase 2 - Adicion de nuevos salones

Fase 3a - Salones para Kinder 70 9/16/2008 12/24/2008 Fase 3a - Salones para Kinder

Fase 3b - Administracion, Multiuso y Salones 41 1/16/2009 3/16/2009 Fase 3b - Admin., Multiuso y Salones

Fase 4 - Biblioteca 79 3/30/2009 7/20/2009 Fase 4 - Biblioteca

Modernizacion de Rio Seco 

Construccion

Fase 1 - Mejoramientos electronicos al sitio 24 6/18/2008 7/22/2008 Fase 1 - Mejoramientos electronicos al sitio

Fase 1 - Administracion, Multiuso y Salones 41 7/1/2008 8/27/2008 Fase 1 - Administracion, Multiuso y Salones

Fase 2 - Adicion de nuevos salones 167 9/3/2008 8/30/2009 Fase 2 - Adicion de nuevos salones

Fase 3 - Salones 68 9/16/2008 12/22/2008 Fase 3 - Salones

Fase 4 - Biblioteca 78 1/12/2009 4/30/2009 Fase 4 - Biblioteca

Modernizacion de Carlton Oaks 

Construccion

Fase 1 - Mejoramientos electronicos al sitio 32 6/18/2008 8/1/2008 Fase 1 - Mejoramientos electronicos al sitio

Fase 1 - Salones, Oficina Administrativa 41 7/1/2008 8/27/2008 Fase 1 - Salones, Oficina Administrativa

Fase 2 - Adicion de nuevos salones 166 9/3/2008 4/29/2009 Fase 2 - Adicion de nuevos salones

Fase 3 - Salones 68 9/16/2008 12/22/2008 Fase 3 - Salones

Fase 4 - Bibloteca 78 1/12/2009 4/30/2009 Fase 4 - Bibloteca

Modernizacion de Sycamore 

Construccion

Fase 1 - Mejoramientos electronicos al sitio 32 6/18/2008 8/1/2008 Fase 1 - Mejoramientos electronicos al sitio

Fase 1 - Salones 44 6/26/2008 8/27/2008 Fase 1 - Salones

Fase 2 - Salones 50 9/16/2008 11/24/2008 Fase 2 - Salones

Fase 3 - Multiuso 55 6/15/2009 8/31/2009 Fase 3 - Multiuso

Fase 4 - Biblioteca 116 6/15/2009 11/25/2009 Fase 4 - Biblioteca

FASE 2 MODERNIZACION:

Chet F. Harritt, Hill Creek, Pepper Drive & Prospect Avenue Schools comienzan el verano de 2009.  Finalización programado por 2010/2011.
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Fase 2 - Adicion de nuevos salones


